MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 325/2.026

ACTA DE REDETERMINCION DEFINITIVA DE PRECIOS LICITACION PUBLICA 57/2.022 – "PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE CONCORDIA"

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.725 del 4/05/2026

FOLIO 68

ACTA DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS

En la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el 9 de Abril de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Empresa VECCHIO S.R.L., Contratista de la Obra **PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE CONCORDIA** y una vez analizadas las actuaciones del Expediente Interno Nº 38"S" 2026 a través del cual se tramitó la Redeterminación Definitva de Precios, en reemplazo de los Expedientes Nº 1361462, 1361463, 1361464, 1361465, 1361466, 1361467, 1361468, 1361469, 1361470, 1361471, 1361472 y 1361473 a través de los cuales la Empresa Contratista solicitó la Redeterminación Definitiva de precios, acuerdan que el siguiente detalle se corresponde con la Redeterminación Definitiva de los Precios de la Obra, conforme al articulado del Decreto Nº 691/2016 y el Pliego de Condiciones.

Monto Contractual	$ 340.225.692,45
Mes Base Redeterminación Definitiva de Precios	Diciembre de 2022

Redeterminación Defintiva de Precios al mes de Adecuación Provisoria correspondiente

CERTIFICADO	MONTO	Mes de Redeterminación
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 1	$ 468.675,22	Marzo de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 2	$ 7.804.476,09	Abril de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 3	$ 8.520.758,94	Mayo de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 4	$ 9.304.138,29	Junio de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 5	$ 4.615.513,25	Julio de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 6	$ 13.028.999,42	Agosto de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 7	$ 694.240,81	Sept de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 8	$ 35.811.606,45	Oct de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 9	$ 1.037.721,88	Nov de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 10	$ 5.840.831,95	Dic de 2023
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 11	$ 94.319.864,28	Marzo de 2025
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 12	$ 303.701.391,45	Marzo de 2025
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 13	$ 363.314.552,83	Marzo de 2025
Monto Redeterminación Definitiva Certificado de Obra Nº 14	$ 159.719.066,91	Marzo de 2025
Monto Redeterminación Definitiva Certificados de Obra	**$ 1.008.181.837,77**	

Saldo Redeterminación Definitiva de Precios descontando Adecuaciones Provisorias abonadas

	Monto AP abonadas	SALDO A ABONAR
Certificado de Obra Nº 1	$ 356.899,77	$ 111.775,45
Certificado de Obra Nº 2	$ 5.720.582,26	$ 2.083.893,83
Certificado de Obra Nº 3	$ 6.390.800,07	$ 2.129.958,87
Certificado de Obra Nº 4	$ 6.441.889,59	$ 2.862.248,70
Certificado de Obra Nº 5	$ 4.079.517,98	$ 535.995,27
Certificado de Obra Nº 6	$ 11.565.793,88	$ 1.463.205,54
Certificado de Obra Nº 7	$ 506.077,13	$ 188.163,68
Certificado de Obra Nº 8	$ 26.690.837,41	$ 9.120.769,04
Certificado de Obra Nº 9	$ 776.500,93	$ 261.220,95
Certificado de Obra Nº 10	$ 5.208.251,81	$ 632.580,14
Certificado de Obra Nº 11	$ 76.950.715,03	$ 17.369.149,25
Certificado de Obra Nº 12	$ 239.383.117,15	$ 64.318.274,30
Certificado de Obra Nº 13	$ 284.590.111,93	$ 78.724.440,90
Certificado de Obra Nº 14	$ 125.626.398,91	$ 34.092.668,00
Monto a abonar por Saldo Redeterminación Definitiva de Precios:		**$ 213.892.622,35**

SON: Pesos Doscientos trece millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos veintidós con 35/100

La obra cuenta con Recepción Provisoria razón por la cual no corresponde la Ampliación de la Garantía de Contrato.
Como la obra cuanta con Recepción Provisoria corresponde retener el 5 % en concepto de Fondo de Reparo.
La suscripción de la presente Acta implica la renuncia automática del Contratista a todo reclamo interpuesto o a interponer administrativa o judicialmente, por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicación del régimen como resultado del cual se aprueban los Precios incluidos en el presente Acta.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares en el lugar y fecha arriba indicados

Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

VECCHIO S.R.L.
SANTIAGO VECCHIO
Socio Gerente

Secretaría de
Obras Públicas

Concordia
MUNICIPALIDAD

ANEXO

OBRA: **Provisión de Materiales y Mano de Obra PARA MEJORAMIENTO EN ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE CONCORDIA**
Licitación Pública Nº 57/2022

RESUMEN DETERMINACIÓN MONTO FINAL A ABONAR POR REDUCCIÓN MONTO DE OBRA ORIGINAL

Monto Certificados de Obra Redeterminados	$ 1.501.917.523,04
Monto Certificados de Obra Originales	$ 315.822.517,26
Variación Precios de la Obra	475,56%
Monto Anticipo Financiero no descontado (Precios Originales)	$ 3.659.127,32
Monto Anticipo Financiero no descontado actualizado	$ 17.399.624,31
Monto a abonar Saldo Redeterminación Definitiva de Precios	$ 213.892.622,35
Descuento Anticipo Financiero no descontado y Actualizado	$ 17.399.624,31
MONTO FINAL A ABONAR	**$ 196.492.998,04**

SON: **Pesos Ciento noventa y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos noventa y ocho con 04/100**

Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

VECCHIO S.R.L.
SANTIAGO VECCHIO
Socio Gerente

FOLIO 6